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Tämä opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Jatke Uusimaa Oy:n kanssa (jälj. Jatke). Jat-
ke on rakennuskonserni, jonka osaamista ovat asuntotuotanto, saneeraus, toimitilara-
kentaminen ja kiinteistökehitys. Jatke palvelee kattavasti rakennuttajia, kiinteistösijoitta-
jia, taloyhtiöitä ja asunnon ostajia. Jatke toimii kattavasti koko Etelä-Suomen alueella. 
Jatkeen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Hyvinkäällä, Kouvolassa, Lahdessa, Lap-
peenrannassa, Porissa, Tampereella ja Turussa. 
Jatke on perustettu vuonna 2009, yrityksen perustivat Timo Mikkola ja Kari Grönfors, 
joka toimi yrityksen ensimmäisenä toimitusjohtajana. Jatkeen liikevaihto oli vuonna 
2016 noin 204 milj. euroa. Jatkeen palveluksessa on noin 380 rakentamisen ammatti-
laista.  
Jatkeen perusarvoihin kuuluu vastuullinen toiminta kaikissa toiminnoissa. Jatke pyrkii 
toimimaan terveellä tavalla, kunnioittaen ympäristöä ja asiakkaan omaisuutta. Jatke 
etsii jatkuvasti moderneja ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla rakennetaan 
kestäviä ja laadukkaita rakennuksia. [1.] 
1.2 Tausta 
Tässä opinnäytetyössä on aiheena tehdä vertailua pienkaluston hankinnasta ja kus-
tannuksista. Jatkeella ei ole omaa työkaluvarastoa, joten työkalut on hankittava ulko-
puoliselta tekijältä. Työkaluja voi vuokrata, leasata tai ostaa omaksi. Aihe valittiin, että 
jatkossa työnjohtajilla olisi helpompi tehdä kustannustehokkaita ratkaisuja kaluston 
hankinnassa ja siten säästää työmaan budjettia ja yrityksen rahoja. 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmänä käytetään työmaan johtohenkilöiden haastatteluja ja kyselyä 
aiheesta. Tehdään kattava vertailu erilaisten työkoneiden hankintakustannusten ja 
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hankintatapojen välillä. Selvitetään siltä pohjalta, onko tähän mennessä toimittu oikein 
ja onko joissain asioissa vielä parantamisen varaa. Tehdään laskenta-taulukko, josta 
voi helposti selvittää, kannattaako jokin tietty kone vuokrata, leasata vai ostaa omaksi. 
Lisäksi tehdään vuokrakaluston seurantataulukko. 
1.4 Haasteet 
Suurimpana tutkimusongelmana on valtava tarjonta erilaisten toimijoiden välillä. Eri 
firmat saavat eri toimijoilta erilaiset alennukset. Erilaisia työkoneita on valtava määrä, 
joilla voidaan tehdä samoja töitä, tämä asia huomioidaan siten, että otetaan vertailuun 
yleisimmät käytössä olevat työkoneet. Lopputuloksen tavoitteena on saada kattava 
tietopaketti perus työkoneista, joita kerrostalotyömaalla käytetään koko rakennusura-
kan elinkaaren aikana, mitä ne maksavat ja mistä niitä kannattaa hankkia. 
1.5 Rajaus 
Tutkimus rajataan yleisesti käytössä oleviin sähkökäyttöisiin pientyökoneisiin, joita käy-
tetään kerrostalotyömaalla. Tutkimuksessa ei tarkastella aliurakoitsijoiden työkaluja, 
joita he tarvitsevat omassa työssään. Sellaisia töitä ovat esimerkiksi elementtiasennus, 
sähkö- ja LVIS-työt, maanrakennustyöt, tasoite- ja maalaustyöt, julkisivumuuraustyöt ja 
kalusteasennustyöt. 
Tutkimuksessa ei oteta huomioon yrityksen saamia alennuksia eri toimijoiden välillä, 
koska ne ovat luottamuksellista tietoa. Vertailu tehdään työmaan elinkaaren aikana 
yleisimmin käytettävistä koneista, tässä tapauksessa se on 24 kk. Tulokset esitetään 
prosentuaalisesti suhteessa hankintabudjettiin nähden. 
2 Yleisesti käytettävät pienkoneet kerrostalotyömaalla 
2.1 Perustusvaihe 
Kun maanrakennustyöt on saatu valmiiksi, seuraa perustusvaihe. Perustusvaiheessa 
tehdään anturat ja muut tarvittavat perustukset, joko kasettimuoteista tai pitkästä tava-
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rasta työmaalla. Tässä työvaiheessa työmaalle hankitaan työmaasirkkeli, tasolaseri, 
naulapyssy, akkuporakone, käsisirkkeli, panosnaulain, moottorisaha ja iskuporakone. 
Esimerkkikohteen työmaalla osa työkaluista on hankittu liisaamalla ja osa ostettu 
omaksi. Työmaalla on todettu, että näitä työkaluja tarvitaan käytännössä koko työmaan 
elinkaaren aikana. Vuokraamosta otetaan vuokralle isompi tärysauva antura- ja perus-
tusvaluja varten. Tärysauva vuokrataan, koska sille ei ole pitkäaikaiskäyttöä työmaalla. 
Kuva 1. 
Kerrostalon anturamuottityöt käynnissä. 
 
2.2 Kerrostalon runko 
Esimerkkikohteen työmaalla on neljä kerrostaloa, jotka ovat kahdeksankerroksisia. 
Työt on aikataulutettu siten, että yksi runko nousee kerrallaan. Runkotöihin kuuluu 
elementtiasennus, pystysaumojen pumppaus, raudoitus, tukkotyöt ja holvien valutyöt. 
Elementtiasennus on myyty aliurakalla elementtiasennusfirmalle. Vaikka talon runko-
työt on myyty eteenpäin, on paljon töitä, joita joudutaan tekemään samaan aikaan run-
kovaiheen kanssa. Näihin töihin lukeutuvat läpivientien teot holvien läpi, työturvallisuu-
teen liittyvät työt, kylpyhuoneiden kaatolattioiden valut, plaanotyöt, väliaikaisten kulku-
teiden teot, aukkojen suojaukset, pienet muottityöt, reikien poraukset jne.  
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Jatkeella ei ole omia rakennusmiehiä kirjoilla vaan kaikki rakennustyöntekijät ovat jon-
kun yrityksen kautta töissä aliurakoitsijana. Monesti tällaisissa tapauksissa työntekijöillä 
ei välttämättä ole omia työkaluja, vaan ne tulevat talon puolesta. Tässä on haasteena 
miettiä, mitä kaikkea hankitaan työmaalle, miten hankitaan ja kuinka pitkäksi aikaa. 
Tietyissä lyhytkestoisissa hommissa on järkevämpää vuokrata jokin tietty työkalu het-
kellisesti, kuin ostaa omaksi, vaikka pitkässä juoksussa se kannattaisi hankkia omaksi. 
Runkovaiheessa työkalujen tarve lisääntyy jonkun verran, kuitenkin pyritään siihen, että 
aliurakoitsijat, joilla on urakka runkotöistä, tekevät mahdollisemman paljon töistä ja 
käyttävät omia työkaluja. Tälle työmaalle hankittiin runkovaiheen aikana timanttipora, 
piikkauskone, pulttipyssy, vispilä, puukkosaha, poravasara ja hitsauskone. 
Kuva 2. 
Runkovaihe kuvattuna torninosturista. 
2.3 Sisätyövaihe 
Sisätyövaihe aloitetaan etuputsauksella, jotta saadaan mestaa seuraaville työvaiheille, 
kuten tasoite- ja maalaustöille. Tässä työvaiheessa käytetään suurimmaksi osaksi piik-
kauskonetta, timanttihiontalaitetta ja vispilää. Sisätyövaiheisiin kuuluu myös paljon mui-
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ta työvaiheita kuten kalustoasennus, kaideasennus, parkettiasennus, mattoasennus, 
hissiasennus ja väliseinien teko. Nämä työvaiheet on kuitenkin myyty eteenpäin aliura-
koitsijoille. Jatkeen vastuulle jää urakkaan kuulumattomat työt, kuten roskakorien tyh-
jennys kerroksissa, väliaikaisten läpivientien paikkaukset, siivous, valaistus ja pienet 
valutyöt. Tässä työvaiheessa tarvitaan imureita, väliaikaisia valoja, piikkauskonetta, 
iskuporakonetta ja vispilää. 
Kuva 3. 
Etuputsi ja plaanovalmistelut käynnissä. 
3 Nykyinen tilanne 
3.1 Kaluston hallinta työmaalla 
Tällä työmaalla on otettu käyttöön Hiltin ON!Track-järjestelmä. Hiltin kehittämä järjes-
telmä on ratkaisu työkalujen hallinnointiin valmistajasta riippumatta. Sen avulla näkee, 
kuka vastaa mistäkin työkalusta ja missä työmaalla työkalut ovat. Hiltin järjestelmän 
kautta voi siirtää työkalut työmaalta toiselta, eli käytännössä, jos työmaalla on leasing-




Kuvakaappaus Hiltin ON!Track-järjestelmästä. [3.] 
Työkaluihin lisätään tarramerkki, jossa on RFID-siru tai viivakoodi. Viivakoodin tai 
RFID-sirun voit lukea työkalusta Hiltin omalla applikaatiolla, tieto siirretään langatto-
masti puhelimeen. Tarramerkit ovat erittäin kestäviä ja niitä on testattu laajasti työmaa-
ympäristössä. [4.] Tällä työmaalla pidetään kaikki työkalut samassa paikassa, lämmite-








Seurantatarra lisätty omaksi hankittuun koneeseen. 
3.2 Kaluston hankinta omaksi 
Kalustoa on hankittu pääsääntöisesti omaksi tälle työmaalle yhteistyökumppaneiden 
kautta. Jatkeella on vuosisopimukset yhteistyökumppanien kanssa ja sitä kautta saa-
daan tietty alennusprosentti hankinnoista. Jos työmaalle tarvitaan joitakin erikoisempia 
työkaluja, joita ei yhteistyökumppaneilla ole, niin kalustohankinnat kilpailutetaan ja pyri-
tään ostamaan halvimmalta myyjältä. Suurimmat riskit kaluston omaksi hankinnassa 
ovat kaluston kaltoinkohtelu, hajoamiset ja kaluston häviäminen työmaalla. Tällaista 
riskiä ei ole työkalupalvelussa, koska se kattaa kaluston vaihdon veloituksetta. 
3.3 Kaluston vuokraaminen 
Ennen työmaan aloitusta on pyydetty kaluston vuokrauksesta tarjoukset usealta eri 
toimijalta. Kaikki toimijat eivät voi tarjota kaikkia työmaapalveluita, joten kaluston han-
kinta on jaoteltu useamman toimijan kesken. Esimerkiksi nostokoneet tulevat tietyltä 
vuokraamolta ja työmaan sähköistys toiselta. Pienkalusto otetaan taas kolmannelta 
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toimijalta, koska saatiin kilpailukykyinen hinta ja kuljetuskustannukset työmaalle. Kalus-
ton vuokrahinnat määräytyvät sopimushinnastojen mukaisesti. 
Monesti kalustoa hankkiessa työnjohtajat eivät ota huomioon kuljetuskustannuksia, 
jotka voivat olla 50-100 euron suuruusluokkaa per suunta. Siinä voi moni kone maksaa 
itsensä takaisin työmaan aikana pelkästään kuljetuskustannuksilla. Työnjohtajien pi-
täisikin tehdä vuokrakaluston hankinnassa yhteistyötä ja tilata vuokraamolta useampi 
kone samalla kuljetuksella, jos mahdollista. Tässä on tietysti haasteena se, että konetta 
tarvitaan yleensä heti tai seuraavana päivänä. Hyvällä ennakkosuunnittelulla vältyttäisi 
tältä ongelmalta. 
3.4 Työkalupalvelu 
Vuokrauksen ja omaksi ostamisen ohella kalustoa voi myös liisata. Hiltin työkalupalvelu 
tarjoaa ainoana Suomessa kyseistä palvelua tällä hetkellä. Jokaisesta koneesta, jota 
tarvitaan, tehdään sopimus käytöstä tietylle ajalle, yleensä 3-5 vuotta. Sen jälkeen 
työmaalle ei tule muita kustannuksia laitteen käytöstä kuin kuukausimaksu, joka on 
tiedossa etukäteen. Kuukausimaksu ei muutu sopimuskauden aikana. 
Palveluun voi liittää varkausturvan, jos koneesi varastetaan työmaalta niin et joudu 
muuta tekemään kuin rikosilmoituksen ja Hilti toimittaa maksutta uudet laitteet varastet-
tujen tilalle. Työkalupalveluun voi liittää myös lainalaitepalvelun. Jos työkalusi hajoaa 
tai se menee huoltoon Hilti toimittaa huollon ajaksi uuden lainalaitteen työmaalle. [5.] 




Tutkimuksessa lähdettiin kartoittamaan työnjohdon tapaa hankkia kalustoa työmaalle 
kyselyllä. Kysely toteutettiin nimettömänä nettikyselyllä. Kyselyn perusteella tutkimuk-
sessa huomattiin, että työkaluja hankitaan ostamalla enintään työnjohdon kesken. Työ-
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kalupalvelun käyttö näyttäisi vähäisemmältä työnjohtajien kesken, mutta se johtuu siitä 
koska vastaava mestari tekee hankinnat Hiltin kanssa, vaikka työkalut ovat koko työ-
maan käytössä. Työkaluhankinnat kilpailutetaan eri toimijoiden kesken, jotta saataisiin 
työkalukustannuksia pienemmäksi. 
Kalusto jakautuu aika selvästi kahteen osaan, pienempiä koneita ostetaan omaksi tai 
hankitaan työkalupalvelun kautta. Isommat koneet ja työkalut hankitaan vuokrausyri-
tyksen kautta. Tämä johtuu siitä, että isommat koneet ovat kalliita ja niitten käyttö on 
vähäisempää. Jatkeella ei ole omaa kalustovarikkoa, joten hankittujen työkalujen pitäisi 
mahtua konttiin, joka työmaan päädyttyä siirtyy uudelle työmaalle. [6.] 
Vuokrakaluston haittapuolena on se, että ne saattavat lojua työmaalla käyttämättömä-
nä pitkiäkin aikoja joista tulee turhia kustannuksia työmaalle. Toinen haittapuoli on isot 
kuljetuskustannukset vuokraamon ja työmaan välillä. Vuokrakoneiden hankintoja pitäisi 
tehdä keskitetysti esimerkiksi kerran viikossa, jolloin saataisiin useampi kone samanai-
kaisesti työmaalle samalla kuljetushinnalla. 
 
Kuva 7. 




 Työmaan kyselyn toinen kysymys. 
Kuva 9. 
 Työmaan kyselyn kolmas kysymys. 
Kuva 10. 




 Työmaan kyselyn viides kysymys. 
Kuva 12. 
 Työmaan kyselyn kuudes kysymys. 
4.2 Laskelmat ja kustannusvertailu 
Hiltin ON!Track-sivustolta löytyivät kaikki koneet, jotka on hankittu työmaalle. Sivulta 
pystyy lataamaan Excel-taulukon, johon on listattu kaikki työkalut, kuvat ja muut tiedot, 
jotka on syötetty järjestelmään.  
Listan pohjalta lähdettiin tekemään kustannusvertailua hankituista työkaluista, mikä on 
kustannustehokkain tapa hankkia työkaluja työmaalle. Koska sopimukset ovat salassa 
pidettäviä asiakirjoja, vertailu tehtiin prosentuaalisesti suhteessa kaluston hankintabud-
jettiin. Laskelmassa käytettiin 24 kuukauden jaksoa, joka on työmaan kesto. Tästä saa 
realistisen kuvan, mitä kautta työkalut kannattaa hankkia työmaalle.  
Ensimmäisessä listauksessa näkyy vertailu työkalupalvelun, vuokrauksen ja oman 
hankinnan välillä. Vertailussa huomaa, että työkalupalvelu on edullisin vaihtoehto 
työmaan kannalta. Vuokraamalla työkalut tulisi maksamaan melkein puolet enemmän 
hankintahintaan nähden. Huomioitavaa kuitenkin on se, että työkalupalvelun kautta 
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liisatut työkalut eivät jää omaan omistukseen työkalupalvelun sopimuksen päädytyä, 
vaan ne palautetaan Hiltille tuhottavaksi. 
Omassa hankinnassa hyvänä puolena on se, että jos työkalut kestävät, niitä voidaan 
käyttää seuraavalla työmaalla ilman hankintakustannusta, koska se on kirjattu jo 
edelliselle työmaalle. Miinuspuolena on, jos työkalu hajoaa, sen joutuu korjaamaan tai 
pahimmassa tapauksessa ostamaan uuden. Joten siltä näkökulmalta katsottuna 
työkalupalvelu on parempi ratkaisu. 
Vuokraamon kautta pientyökaluja ei kannata vuokrata ollenkaan korkean 
vuokrakustannuksen ja kuljetusmaksun vuoksi. Pahimmassa tapauksessa joutuu 
maksamaan vuokran ja lunastamaan työkalut itselleen, jos ne hajoavat käytössä. 
4.2.1 Vertailulaskelmat vuokra-, osto- ja työkalupalvelun välillä 
Timanttiporaa käytetään työmaalla eri kokoisten reikien poraamiseen betonin läpi. 
Yleensä reikien poraus ostetaan erillisenä palveluna jostain timanttiporausfirmalta, tälle 
työmaalle kuitenkin oli kannattavampaa ostaa timanttiporauskone omaksi ja kouluttaa 
yksi henkilö käyttämään sitä. Konetta tarvitaan runkovaiheen ja sisätöiden aikana. 
Vaikka kone on kallis hankinta, niin se maksaa itsensä takaisin työmaan aikana, kun ei 




Hilti timanttiporan prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun välil-
lä, 24kk ajalta. 
Akkuporakonetta tarvitaan koko työmaan elinkaaren ajan. Kyseinen kone on hankittu 
työmaalle työkalupalvelun kautta. Taulukosta voidaan nähdä, että kone olisi kannatta-
nut ostaa omaksi, koska se maksaa yhtä paljon 24 kuukauden aikana kuin työkalupal-
velu. 
Taulukko 2.  
Hilti akkuporakoneen prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun 
välillä, 24kk ajalta. 
Panosnaulaimen käyttö, työmaalla on vähäistä. Yleensä panosnaulaimella kiinnitetään 













Timanttipora Hilti DD 250











Akkuporakone Hilti WSR 22-A
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iskee betoninaulan betoniin. Naulaimeen saa erilaisia kiinnikkeitä. Koska naulaimen-
käyttö on vähäistä, laite olisi kannattanut vuokrata. 
 
Taulukko 3.  
Hilti panosnaulaimen prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun 
välillä, 24kk ajalta. 
Puukkosahaa käytetään yleensä koko työmaan elinkaaren ajan. Puukkosahalla voi 












Panosnaulain Hilti DX 460
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Taulukko 4.  
Hilti puukkosahan prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun välil-
lä, 24kk ajalta. 
Hiltin iskuporakone on varustettu SDS+ istukalla. Iskuporakoneen käyttötarve on suuri 
koko työmaan elinkaaren ajan. Tyypillisesti konetta käytetään, kun pitää kiinnittää tai 
porata jotain betoniseinään. SDS+ istukan ansiosta poranterän voi vaihtaa tarvittaessa 
nopeasti erikokoiseen terään. 
Taulukko 5.  
Hilti iskuporakoneen prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun 
välillä, 24kk ajalta. 
Koska betoniruuvit on yleistynyt työmailla nopeasti, tarvitaan työmaalla pulttipyssyä 


























Iskuporakone Hilti TE 4-A22
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Taulukko 6.  
Hilti pulttipyssyn prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun välillä, 
24kk ajalta. 
Poravasara on isompi ja järeämpi versio iskuporakoneesta. Poravasalla porataan 
yleensä kaikki isommat reiät ja sillä voidaan piikata. Konetta käytetään esimerkiksi on-
telon vesireikien porauksessa, läpivientien porauksissa sähkömiehelle, esiputsaukses-
sa ja muissa piikkaustöissä. Konetta tarvitaan enemmän runkovaiheen aikana, mutta 
käyttöä sille on kuitenkin koko työmaan elinkaaren ajan. Valitettavasti aina on jotain 
















Pulttipyssy Hilti SIW 22T-A 1/2"
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Taulukko 7.  
Hilti poravasaran prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun välil-
lä, 24kk ajalta. 
Laser etäisyysmittari on työkalu lähinnä työnjohdolle. Sillä saa nopeasti laskettu neliöt 
tai etäisyydet työmaalla. Etäisyysmittarin käyttöaste on vaihteleva, se riippuu henkilös-
tä, onko hän tottunut käyttämään kyseistä työkalua vai rullamittaa. 
 
Taulukko 8.  
Hilti laser etäisyysmittarin prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupal-
velun välillä, 24kk ajalta. 
Hiltin järeää piikkauskonetta käytetään enintään runkovaiheessa. Konetta käytetään 
isompiin piikkaustöihin kuten ontelon läpivienteihin. Koneen käyttöaste vähenee huo-





























Taulukko 9.  
Hilti piikkauskoneen prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun 
välillä, 24kk ajalta. 
Tasolaserilla voidaan ottaa korkoja eri työvaiheissa. Tyypillisesti tasolaserilla otetaan 
anturanvalukorkoja, lattiavalukorkoja, elementtikorkoja ja maapinnan korkoja. Tasola-
seria tarvitaan koko työmaan ajan, käyttö vähenee sisätöiden kohdalla. Sisätyövai-














Piikkauskone Hilti TE 700-AVR
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Taulukko 10.  
Hilti tasolaserin prosentuaalinen vertailu osto, vuokra, - ja työkalupalvelun välillä, 
24kk ajalta. 
4.2.2 Vertailulaskelmat ostamisen ja vuokrauksen välillä 
Seuraavassa vertailussa ei ole otettu huomioon työkalupalvelua, koska koneet eivät ole 
Hiltin valmistamia. Hiltin koneet ovat tiedettävästi kalliimpia ja laadultaan erilaisia kuin 
muun merkkiset koneet, joten ei olisi realistista verrata niitä keskenään. Tietysti hinta-
vertailua voi tehdä eri taulukoiden kesken, joissa on samanlaisia koneita, josta näkee 
hintaeron prosentuaalisena. Vuokrakustannuksen päälle tulee vielä kuljetuskustannuk-
set. 
Vispilällä sekoitetaan laastia erilaisissa paikkaus- ja pienvalutöissä. Vispilän käyttöaste 













Tasolaser Hilti PR 2-HS
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Taulukko 11.  
Makita vispilän prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen ja vuokrauksen vä-
lillä, 24kk ajalta. 
Makitan poravasara vastaa Hiltin TE 700-AVR poravasaraa. Sillä voidaan tehdä samo-
ja töitä. 
Taulukko 12.  
Makita poravasaran prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen ja vuokrauksen 
välillä, 24kk ajalta. 
Runkonaulaimella voidaan tehdä erilaisia muottitöitä, väliaikaisia kulkuteitä tai muita 
rakennelmia, joita rakennustyömaalla tehdään puusta. Kansankielellä runkonaulain 
tunnetaan nimeltään naulapyssy. Naulapyssyä käytetään työmaalla melkein työmaan 


























Taulukko 13.  
Mac co runkonaulaimen prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen ja vuok-
rauksen välillä, 24kk ajalta. 
Boschin akkuporavasara vastaa Hiltin SFC 22-A -akkuporakonetta. Sillä voidaan tehdä 
samoja töitä. 
Taulukko 14.  
Bocsh akkuporavasaran prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen ja vuok-
rauksen välillä, 24kk ajalta. 
Hitsauskoneen käyttöaste on suurimmillaan runkovaiheen aikana. Sillä voidaan hitsata 
korkopaloja palkkien alle, julkisivuelementtejä tai muita metallisia materiaaleja, jotka 



























Akkuporavasara Bosch GBH 36
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Taulukko 15.  
Hitsauskoneen prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen ja vuokrauksen vä-
lillä, 24kk ajalta. 
Bosch poravasara vastaa Hiltin TE 700-AVR -poravasaraa. Sillä voidaan tehdä samoja 
töitä. 
Taulukko 16.  
Bosch poravasaran prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen ja vuokrauksen 
välillä, 24kk ajalta. 
Monitoimikoneen käyttötarve on yleensä sisätyövaiheessa. Sillä voidaan leikata tarkasti 
puuta, metallia tai keramiikkaa. Yleisin käyttökohde monitoimikoneella on, kun jotain on 
asennettu pysyvästi paikalleen ja sitä pitäisi muokata jotenkin. Esimerkiksi laminaatit 
on asennettu ja karmit ovat paikallaan. Huomataan, että karmeja pitää tiputtaa lami-



























Poravasara Bosch GBH 5-40 DCE
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matta koko laminaattilattiaa. Kone maksaa itsensä takaisin aika nopeasti säästetyissä 
työtunneissa. 
 
Taulukko 17.  
Fein multimaster monitoimikoneen prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen 
ja vuokrauksen välillä, 24kk ajalta. 
Tärysauvaa tarvitaan aina kun valetaan jotakin siten, että se pitää tiivistää hyvin. 
Yleensä tärysauvaa käytetään antura- ja holvivaluissa. Tärysauvan suurin käyttöaste 
on perustusvaiheen ja runkotöiden aikana. Tärysauvan kansanomainen kutsumanimi 
















Taulukko 18.  
Makita tärysauvan prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen ja vuokrauksen 
välillä, 24kk ajalta. 
Työvaloja tarvitaan koko työmaan ajan. Oli kyse sitten ulko- tai sisävalaistuksesta. Tä-
hän esimerkkiin otettiin Workliten sisävalon. 24 kuukauden kustannus on tässä valai-
simessa eurolleen sama vuokrattaessa tai omaksi ostamalla. Tässä esimerkkityömaal-
la puolet valoista on ostettu omaksi ja puolet on vuokrattu. Tälle työmaalle olisi kannat-











Tärysauva Makita DVR 450
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Taulukko 19.  
Worklite työvalon prosentuaalinen vertailu omaksi hankkimisen ja vuokrauksen 
välillä, 24kk ajalta. 
5 Ongelmat 
5.1 Yleiset ongelmat 
Suurimpana haasteena työmaalla on kalustonhallinta, koska kalustoa on todella paljon 
samanaikaisesti työmaalla. Koneet voivat mennä helposti sekaisin tai hukkua työmaal-
le. Kukaan ei valvo järjestelmällisesti, kuka työntekijöistä hakee työkalukontista työkalu-
ja tai palauttavatko työntekijät niitä. Useasti myös rikkinäiset työkalut laitetaan takaisin 
omille paikoilleen ja jätetään ilmoittamatta niistä. Se vaikuttaa seuraaviin työvaiheisiin, 
kun työkaluja pitää lähettää huoltoon, vaikka oletuksena on ollut, että kontissa on ehjät 
työkalut, joilla päästään tekemään seuraavaa työvaihetta. Tästä johtuen tulee viiväs-
tyksiä ja sitä myöten se aiheuttaa turhia kustannuksia työmaalle. Yleensä silloin aino-
aksi vaihtoehdoksi jää tilata vuokraamolta uusi vuokrakone siksi aikaa, kun oma työka-
lu on huollossa.  
Vuokrakoneita tilataan työmaalle monen eri työnjohtajan toimesta. Joskus jopa use-
amman kerran päivässä. Useasta tilauksesta työmaalle kertyy suuret kuljetuskustan-
nukset. Kuljetuskustannukset ovat suuri osa vuokrakustannuksista pienkoneissa. Usein 
vuokrakaluston hintavertailu jää tekemättä ja tilataan sieltä ”tutulta” vuokraamolta tava-
rat. Tutkittaessa vuokrahinnastoja huomattiin, että hintaerot saattavat olla monia kymp-











pejä eri koneissa. Tästä johtuen kahden vuoden aikana voi syntyä huomattavasti turhia 
kustannuksia vuokrakalustossa. 
Kyselyssä paljastui, että moni työnjohtaja ei tiedä vuokrakaluston vuokrahintoja tai kul-
jetuskustannuksia. Epätietoisuudesta johtuen kalustohankintoja ei välttämättä suunni-
tella hyvin etukäteen, kun ei tiedetä kustannuksia. Sama pätee kaluston palautukseen. 
Vuokrakaluston turhalle työmaalla seisottamisen estämiseksi ei ole mitään hyviä tapoja 
tällä hetkellä. Vuokrafirmasta saa pyydettäessä listan, josta näkee jokaisen vuokratun 
tavaran, mutta se on hyvin sekavaa luettavaa ja siinä on useita kymmeniä sivuja, ilman 
logiikkaa. Kenelläkään ei ole aikaa alkaa käymään kyseistä listaa läpi jatkuvasti ja seu-
raamaan, mitkä työkalut ovat työmaalla ja mitkä eivät. Tällä hetkellä se on jokaisen 
työnjohtajan omalla vastuulla muistaa, mitä tavaroita on tilannut ja mitä on palauttanut 
ja mitä pitää palauttaa. 
Ongelmallisimpia tavaroita ovat telineet, elementtituet ja kaidetolpat. Tämä johtuu siitä, 
että näitä tavaroita on monia kappaleita ja ne jäävät valitettavasti lojumaan eri paikkoi-
hin. 
5.2 Tyypilliset ongelmat 
Tavoitteena on kartoittaa tyypillisimmät ongelmat ja puutteet työmaalla kaluston käy-




Monesti ei tiedetä, mitä työkaluja on jo ennestään työmaalla vaan tilataan vuokraamos-
ta tarvittavat työkalut omien työkalujen lisäksi. Pahimmassa tapauksessa joku toinen 
työnjohtaja on tilannut kyseisen koneen vuokraamolta ja se löytyykin työmaalta, siten 
se tuleekin todella kalliiksi, koska maksetaan kuljetusmaksu ja vuokra tuplasti. Telineet 
ovat malliesimerkki, joita tilataan moneen kertaan ja ne jäävät helposti seisomaan jo-




Eri työvaiheissa kannattaa käydä työntekijän kanssa läpi, mitä tehdään ja miten. Jois-
sainkin tapauksissa työn voidaan suorittaa jo olemassa olevilla työkaluilla, siten ei tar-
vitsisi tilata kalliita koneita vuokraamosta. 
Vuokrakaluston palauttaminen 
Vuokrakaluston palauttamisessa on ongelmana lähetyslistoihin liittyvät epäselvyydet. 
Jos palautukseen on menossa paljon tavaraa, niin monesti listoihin saattaa tulla virhei-
tä tai jotkut koneet jäävät merkkaamatta palautuslistaan. Pahimmassa tapauksessa 
kone on palautettu vuokraamolle, mutta se ei ole poistunut vuokralistoilta, vaan ko-
neesta maksetaan vuokraa pidemmän ajanjakson mukaan kuin todellinen tarve olisi.  
Sopimukset ja hinnat 
Työnjohtajilla olisi syytä tutustua vuokrafirman vuokraehtoihin ja hintoihin etukäteen, 
jotka on sovittu työmaan kanssa. Työmaalle on tullut useampi tarjous vuokrakalustosta, 
josta voi valita edullisimman. Eri vuokraamoilla on eri hinnat eri koneissa. Vertaamalla 
hintoja eri toimijoiden välillä huomattiin, että hintaero voi olla useita kymppejä eri ko-
neiden välillä. Tälle työmaalle vuokrataan koneita kuitenkin yhden vuokraamon kautta. 
Kaluston hallinta 
Koska työmaalle hankitaan koneita omaksi, vuokraamalla ja työkalupalvelun kautta, 
niin koneet voivat mennä helposti sekaisin. Omien työkalujen joukossa voi helposti olla 
vuokratyökaluja, joita ei huomata. Siitä johtuen koneista, joita luullaan omaksi, juoksee 
turhaa vuokraa. Ongelmaksi muodostuu myös oman kaluston palautus konttiin, joka on 
määrätty kaluston säilöntäpaikaksi. Koneet voivat jäädä joko vahingossa tai tahallaan 
eri paikkoihin säilöön. Esimerkiksi Jatkeessa on määrätty, että kaikki koneet palaute-
taan kalustokonttiin. Runkovaiheen aikana huomattiin, että osa koneista oli jätetty VSS-




Työnjohtajat eivät tiedä, mitä toiset työnjohtajat tekevät. Vuokrakoneita kuitenkin tarvi-
taan aina. Työt, joissa vuokrakoneita tarvitaan, pitäisi olla hyvin etukäteen tiedossa. 
Työnjohtajien pitäisi suunnitella kaluston käyttöä etukäteen sen verran, että jos joku 
muu työnjohtaja on samalla viikolla tilaamassa vuokrakoneita, niin tilaus voitaisiin tehdä 
samanaikaisesti ja siten säästää kuljetuskustannuksissa. 
Kalusto ei palaudu vuokraamolle 
Valitettavan usein vuokrakalusto jää työmaalle käyttämättömänä seisomaan. Syitä voi 
olla monia. Työnjohtaja ei muista palauttaa kalustoa tai ei tiedä, että työkalujen käyttö 
on loppunut, kun työ on valmistunut. Joissain tapauksissa oletetaan, että työt jatkuvat 
muutaman päivän kuluttua eikä kalustoa ole järkevä palauttaa muutamaksi päiväksi, 
koska kuljetuskustannukset ovat korkeat. Kuitenkin saattaa käydä niin, että suunnitel-
mat muuttuvat ja kalustoa ei tarvitse ja se unohtuu palauttaa. 
6 Ratkaisut 
Tässä osiossa käydään läpi ratkaisuehdotuksia, joilla voidaan säästää aikaa ja rahaa 
tekemällä erilaisia päätöksiä tämän tutkimuksen pohjalta. 
Kaluston hankinta 
Kuten tässä tutkimuksessa on tullut selväksi, kalustoa voi hankkia monin eri tavoin. 
Kuitenkin, kun tehdään päätös jonkun työkalun hankinnasta, pitää miettiä muutama 
perusasia läpi. Kuinka kauan konetta tarvitaan, tarvitaanko konetta lähitulevaisuudessa 
vai tarvitseeko joku muu työnjohtaja konetta jossain seuraavassa työvaiheessa. Sen 
pohjalta tehdään päätös, mitä kautta kone hankitaan. Tavoitteena on saada jokin kone 
mahdollisemman edullisesti työmaan käyttöön.  
Säilytys 
Tällä työmaalla kaikki, omat-, vuokra- ja leasingkoneet säilytetään lukitussa lämpimäs-
sä kontissa, joka on sijoitettu sosiaalitilojen viereen. Tarkoituksena on, kun joku hakee 
koneen käyttöön, niin se pitää palauttaa päivän päätteeksi takaisin omalle paikalleen. 
Tämä käytäntö toimii suhteellisen hyvin, mutta ongelmiakin on. Välillä koneet jätetään 
30 
  
työmaalle tavaransäilytyskontteihin tai väestönsuojaan. Tämä voi johtua epätietoisuu-
desta. Ratkaisuna voisi olla jonkun sortin kuittauslista, mitä vastaan saa koneet käyt-
töön. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toimi ilman kalustovastaavaa, joka päivystäisi 
kontissa koko työpäivän ajan. Koska kontti on lukittu ja avaimet ovat ns. luottohenkilöil-
lä niin ratkaisuksi jää tiedottaminen. Konttiin tehtiin informaatiolaput, joissa kerrotaan, 
että koneet pitää palauttaa takaisin omalle paikalleen päivän päätteeksi. Jos sen ko-
neen jaksaa aamulla viedä työmaalle, se pitää myös jaksaa tuoda takaisin työpäivän 
päädyttyä. 
Kuva 13. 
Informaatiolaput kiinnitettynä paikoilleen. 
Tiedonkulku 
Vaikuttaa siltä, että työmaalla työnjohtajat eivät tiedä, kuinka paljon esimerkiksi vuokra-
kalusto maksaa. Osto- ja vuokralaskujen pitäisi kulkea työnjohtajien kautta. Siitä voisi 
tarkistaa, että vuokra-aika pitää paikkaansa. Joskus on käynyt niin, että kalusto on pa-
lautettu vuokraamolle, mutta vuokra on jäänyt juoksemaan syystä tai toisesta. Samalla 
työnjohtajat näkisivät konkreettisesti, kuinka paljon kalusto maksaa. Kuukausikustan-
nukset ja kuljetuskustannukset. Tältä pohjalta varmasti kalusto ei jäisi turhaan seiso-
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maan työmaalle, kun tiedetään konkreettisesti, kuinka paljon euroja voi valua hukkaan 
täysin turhaan. 
Vuokrakalusto 
Vuokrakalustossa huonona puolena on korkeat hinnat ja kalliit kuljetuskustannukset. 
Kuitenkin, joskus on järkevää hankkia tiettyjä koneita vuokraamon kautta, kun käyttö on 
lyhytaikaista. 
Valitettavan usein vuokrakalustoa ei palauteta ajoissa, vaan se jää työmaalle seiso-
maan turhaan. Jokaisella työnjohtajalla pitäisi olla päivitetty lista kalustosta, jotka he 
ovat itse vuokranneet työmaalle. Listan voisi käydä läpi mestaripalaverissa. Siinä 
muutkin työnjohtajat näkisivät, mitä kalustoa työmaalla on ja sitä kautta tietoisuus kulki-
si työnjohtajien kesken, jos joku muu työnjohtaja tarvitsee tiettyjä koneita.  
Lista auttaisi muistamaan ja pitämään järjestyksessä vuokrakaluston tilanteen. On kui-
tenkin erittäin haastavaa koittaa muistaa ulkoa kaikki hankinnat, jotka on tehty työmaal-
le. Välillä on tilanteita, kun ei edes muisteta, että ollaan tilattu jokin kone työmaalle. Sitä 
kautta myös ne koneet, jotka eivät ole käytössä, löytyisivät helpommin. 
Oma ja leasingkalusto 
Pidempiaikaiseen käyttöön kalustoa hankitaan joko omaksi tai leasingilla. Tätä opin-
näytetyötä kirjoittaessani kävi niin, että osassa leasingkalustossa oli sopimukset päät-
tymässä. Käytin hyväkseni tietoa, jonka sain tästä opinnäytetyöstä vertaillakseni, mistä 
kalustosta jatkettiin sopimuksia ja mistä ei. Leasing- ja omaksi hankittu kalusto mene-
vät hintatasollaan työmaan elinkaaren aikana melkein samoissa summissa, joten han-
kinnoista pitää päättää tapauskohtaisesti, mitä tarvitaan ja mitä ei tarvita.  
Perehtyminen 
Koska rakentaminen etenee nopealla tahdilla, niin valitettavan usein ei jää aikaa pereh-
tymiseen asioihin, kuten vuokrakaluston hintoihin ja sopimuksiin. Tähän opinnäytetyö-
hön tehdään liitteeksi Excel-taulukko, johon voi listata vuokrakoneet, jotka on tilattu 
työmaalle. Toivottavasti sitä kautta saadaan edes jonkinlainen yleiskuva, mitä työmaal-
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le ollaan tilattu. Toisena liitteenä tehdään hankinnan vertailua helpottava taulukko, josta 
näkee kustannukset kuukausi- ja vuositasolla. 
Kuva 14. 
Hintavertailutaulukko, josta nähdään kustannukset kuukausi- ja vuositasolla. 
Hintavertailutaulukkoon syötetään työkoneet ja kustannukset. Taulukko laskee eromää-
räisesti ja prosentuaalisesti työmaan budjetista kulut. Taulukossa voidaan vertailla työ-





Vuokrakaluston hallintataulukkoon syötetään vuokrakoneet, vuokrakustannukset ja 
vuokrapäivämäärät. Taulukko laskee automaattisesti kustannukset vuokra-ajalta. 
7 Loppupäätelmät 
7.1 Mitä tehtiin? 
Opinnäytetyössä vertailtiin eri tapoja hankkia kalustoa ja niiden kustannuksia. Pereh-
dyttiin työmaan ongelmiin ja esitettiin ratkaisuehdotukset. Tehtiin kaksi eri Excel-
taulukkoa, joista voi seurata vuokrakaluston kustannuksia ja pitoaikaa. Toisessa taulu-
kossa voi laskea kaluston hankintakustannuksia vertailemalla niitä työmaan budjettiin. 
Vertailuun otettiin mukaan pienkoneet, joita esimerkkikohteeseen on hankittu ostamal-
la, liisaamalla tai vuokraamalla. Siitä saatiin realistinen kuva ja vertailupohja työkalujen 
hankintakustannuksista. 
7.2 Miten onnistuttiin? 
Tutkimuksessa onnistuttiin hyvin, saatiin realistinen kuva, mitä työkaluja tarvitaan ja 
miten niitä kannattaa hankkia. Tavoitteena oli saada helppokäyttöinen työkalu, jolla voi 
pienellä vaivalla tehdä kustannusvertailua eri hankintatapojen välillä. 
7.3 Mitä opin itse? 
Itselläni on yli kymmenen vuoden rakennustyökokemus, joten työkalut olivat tuttuja ja 
tiedän aika hyvin, missä työvaiheessa tarvitaan mitäkin konetta. Kustannukset toisaalta 
olivat minulle vieras asia, joista en tiennyt paljoakaan. Tämä opinnäytetyö antoi hyvän 
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